

Överenskommelse om Våtmarksprojektet har tecknats med Sportfiskarna

2026-02-08

Årsstämman 2025 gav i uppdrag åt styrelsen att driva "Våtmarksprojektet" vidare. Styrelsen har nu träffat en överenskommelse med Sportfiskarna om att driva projektet och Sportfiskarna påbörjar nu arbetet enligt tidplan nedan.

Information om projektet finns på vår hemsida www.grovstanäs.se/styrelsen

Tidplan

Steg 1, tillstånd

2026 jan-feb	Ansökan avseende vattenverksamhet
färdigställs och skickas	in till Länsstyrelsen
2026 april	Ansökan beviljas förhoppningsvis

Steg 2, finansiering

2026 april	<i>Gemensamt beslut om fortsatt arbete med projektet.</i>
2026 april-dec	Sportfiskarna säkerställer projektets finansiering
2027 kv 1	Gemensamt beslut om fortsatt arbete med projektet, om finansieringen är beviljad.

Steg 3, projektering

2027 kv 2-3	Sportfiskarna utför detaljprojektering.
-------------	---

Steg 4, underlag för upphandling klart

2027 kv 3	<i>Gemensamt beslut om projektets genomförande</i>
2027 kv 3	Sportfiskarna upphandlar entreprenörer

Steg 5, genomförande / byggande

2027 kv 4	Byggstart
2028 kv 2	Projektet genomfört, invigning
Därefter	Gäddorna leker !

