

# Våtmarksprojektet

## Lägesrapport från styrelsen februari 2024

(Projektet syftar till att tillskapa våtmark vid gravens utlopp till östersjön)  
2024-02-04

### I korthet:

---

Processen fortgår i maklig takt. Många frågor återstår att besvara.

Ett mer detaljerat förslag, med svar på de många frågor som finns, förväntas från beredningsgruppen.

När detta förslag föreligger kommer det att publiceras och styrelsen kommer, efter kontakt med fastighetsägare, att göra en bedömning och ge ett förslag till samfällighetens medlemmar.

Detta kan exempelvis vara:

- Att föreslå årsstämma att anta förslaget till genomförande
- Att föreslå årsstämma att inte genomför projektet och avsluta utredningen.
- Att föreslå årsstämma att fortsätta utredningen.

Endast årsstämma kan ta beslut om genomförande.

Styrelsen ser inte att detta hinner ske till årsstämman 2024, vid denna kommer beredningsgruppen att ge en lägesrapport.

Inga motioner i detta ärende föreligger till stämman 2024.

### Mer detaljerat

---

#### Detta har hänt

#### 2021 (årsstämman)

Till stämman inkom en motion från Karl-Hugo Wirén som önskade att styrelsen skulle verka för våtmarkens genomförande.

Stämman beslutade i stället att tillsätta en *beredningsgrupp* för att utreda förutsättningarna för genomförande av projektet.

En beredningsgrupp under ledning av Wirén, med representanter från bl.a. styrelsen, tillsattes.

#### 2022 (årsstämman)

Informerade gruppen om att Sportfiskarna deltar i beredningsgruppen.

## 2023 (årsstämman)

Presenterade Sportfiskarna och beredningsgruppen en utredning som visar hur projektet skulle kunna genomföras; Sportfiskarnas projektbeskrivning v2 2023.pdf

Utredningen är finansierad med medel från [LOVA](#) (Lokala vattenvårdsprojekt, Havs och Vattenmyndigheten)

Årsstämman godkände att föreningen går vidare med projektet.

## 2023 (oktober)

gör styrelsen en utvärdering av det förslag som beredningsgruppen då har lagt fram.

Styrelsen ser att många frågor avseende ekonomi, tillstånd, genomförande etc. kvarstår att utreda och lösa.

Styrelsen avger en *avsiktsförklaring* som innebär att man ser positivt på projektet förutsatt att alla dessa frågor kan få tillfredställande svar och uppmanar beredningsgruppen att fortsätta sitt arbete.

Styrelsen konstaterar också att vissa fastigheter blir särskilt påverkade vid vattenreglering.

Dessa fastigheters ägare skall särskilt informeras av styrelsen när förslaget om genomförande är tillräckligt preciserat.

## 2024 (styrelsemöte januari)

Ingen ytterligare information har inkommit från beredningsgruppen, ingen motion i ärendet har inkommit.

Styrelsen har fått frågor avseende projektet från medlemmar.

Styrelsen beslutar publicera en lägesrapport på hemsidan samt komplettera

listan "Viktiga frågeställningar", som beredningsgruppen och styrelsen måste besvara.

I samband med detta publiceras denna lista som också kompletterats med relevanta frågor som inkommit från medlemmar

## Mer information

---

Finns på hemsidan [www.grovstanas.se](http://www.grovstanas.se)

- Motion våtmark 2021
- Årsstämmoprotokoll 2021
- Sportfiskarnas projektbeskrivning v2 2023
- Styrelsens avsiktsförklaring 2023
- Lista över "Viktiga frågeställningar"